



## Zápis z 12. prezenčního jednání Pracovní skupiny Operačního programu potravinové a materiální pomoci (PS)

**Účastníci:** viz prezenční listina

**Datum a místo konání:** 18. 12. 2018, 10:00-13:00, MPSV, Kartouzská 4, Praha

### Úvod jednání:

Účastníky přivítala Mgr. Petra Hájková, vedoucí oddělení ostatních evropských fondů (804). Představila program jednání PS, který byl pracovní skupinou jednomyslně schválen.

### Program jednání:

Informace o postupu implementace:

- Specifický cíl I: průběh 3. a 4. výzvy;
- Specifický cíl I: připravovaná 5. výzva;
- Úsporná kuchařka;
- Komunikační a propagační aktivity;
- Specifické cíle II a III;
- Finanční řízení, n+3, rychlost čerpání;
- Novinky z realizace projektů SC II a III odboru řízení projektů.

### Průběh jednání:

Prvním bodem jednání bylo shrnutí informací ohledně postupu implementace **SC I – obědy do škol** ze strany zástupců ŘO OP PMP Mgr. Robertem J. Hřebíčkem, Mgr. Andreou Leškovou a Mgr. Martou Mlejnkovou.

- **3. výzva SC I** - vyhlášena **31. 3. 2017**, termín ukončení příjmu žádostí **31. 5. 2017**. Podmínkou zapojení byl věk dětí **3- 15 let** a **tříměsíční nárok na dávky v hmotné nouzi** v rozhodném období. Do Výzvy se zapojilo 8 krajů, **9. kraj, Zlínský**, se do Výzvy zapojil pro 2. pololetí školního roku 2017/2018. Celkově byly připraveny projekty pro **10 tisíc dětí** za **60 mil. Kč**. Realizace projektů byla ukončena 31. 8. 2018. V současné době probíhá administrace závěrečných zpráv a žádostí o platbu.
- **4. výzva SC I** - vyhlášena **1. 3. 2018**, termín ukončení příjmu žádostí **30. 4. 2018**. Podmínkou zapojení byl věk dětí **3- 15 let** a **nárok na dávky v hmotné nouzi** v rozhodném období. Do Výzvy se zapojilo 9 krajů, **10. kraj, Středočeský**, se do Výzvy zapojil pro 2. pololetí školního roku 2018/2019. Celkově byly připraveny projekty pro **12 tisíc dětí** za **67 mil. Kč**.

V souvislosti s potřebami krajů byla 4. výzva SC I vyhlášena o měsíc dříve. Namísto souvislého tříměsíčního nároku na dávky v hmotné nouzi stačila pouze samotná skutečnost nároku. Došlo tak k celkovému zjednodušení administrace, počet zapojených dětí byl tímto ovlivněn pouze



nevýznamně. Celkově bylo v rámci 4. výzvy zapojeno méně dětí, což souvisí zejména s poklesem počtu cílové skupiny, procentuálně je však zapojeno více dětí než v předchozí Výzvě.

- **Plánovaná 5. výzva SC I** – bude vyhlášena v únoru/březnu 2019, plánovaný termín ukončení příjmu žádostí je v závislosti na konečném datu 31.3./30.4.2019. Podmínky zapojení zůstanou pravděpodobně stejné. Kraje již vyjádřily zájem o rozšíření věku cílové skupiny a zapojení jiného kritéria než je hmotná nouze, to by však v současné době obnášelo jednání s Evropskou komisí a nárůst cílové skupiny by v závěru nebyl tak dramatický. ŘO OP PMP bude tyto případné změny hodnotit až v rámci příprav programového období 2020 – 2026.
- **SC II a SC III** – došlo k přerušení čerpání v 2. pololetí 2018, kdy z důvodu nedostatečného personálního zajištění MPSV na pozicích kompetentních schvalovat vysoké částky nebylo možné vyhlašovat veřejné zakázky na všechny typy komodit. Obnovení čerpání se očekává v průběhu 2. pololetí 2019. Navýšení rozpočtu o 100 mil. Kč a prodloužení harmonogramu do října 2020 bylo již schváleno.

ŘO dále prezentoval „**Úspornou kuchařku**“, která vznikla ve spolupráci se Slezskou diakonií, Sekcí výživy a nutriční péče, Institutem cirkulární ekonomiky a organizací Zachraň jídlo. Kuchařka vyšla v nákladu **3 300 kusů**, dotisk mimo standardní vazbu byl ve výši **600 výtisků**. Náklady na vydání kuchařky byly **87 247, 05 Kč (26,5 Kč za jeden výtisk)**. ŘO vysvětlil rozporuplné reakce, které vydání kuchařky provázely – mohly být způsobeny ne zcela vhodně zvoleným názvem, který naznačuje, že kuchařka učí lidi úsporně vařit a zároveň používá drahé ingredience v podobě masových konzerv. Ty však pocházejí přímo z potravinové pomoci, pouze v tomto kontextu je možno kuchařku posuzovat.

Reakce charit a neziskových organizací, které kuchařku využívají pro své klienty, také byla veskrze pozitivní.

Elektronickou kuchařku lze stáhnout zde:

[https://www.mpsv.cz/files/clanky/33585/Usporna\\_kucharka.pdf](https://www.mpsv.cz/files/clanky/33585/Usporna_kucharka.pdf)

Na závěr první části jednání byly zmíněny také **komunikační a propagační aktivity**, kterých se ŘO v roce 2018 účastnil nebo je pořádal – např. porady ředitelů škol, setkání s vedoucími pracovníky oddělení hmotné nouze ÚP ČR, semináře pro příjemce pomoci atd.

Po krátké přestávce pokračovalo jednání prezentací aktuálního čerpání finančních prostředků OP PMP k 30. 11. 2018 zástupci ŘO a prezentací realizace projektu PoMPO II v SC II a SC III zástupci odboru řízení projektů.

**Čerpání finančních prostředků** prezentovaly zástupkyně ŘO OP PMP Ing. Marina Artúchová a Ing. Petra Macháčková.

- V programovém období 2014 – 2020 byly zatím vyhlášeny **výzvy** v celkové výši **582 mil. Kč**, což činí **82%** celkové alokace 712 mil. Kč. Byly zaregistrovány **žádosti o podporu** v celkové výši **453 mil. Kč**, což činí **64%** celkové alokace. Byly vydány **právní akty** v celkové výši **451 mil. Kč (63%** celkové alokace). ŘO autorizoval žádosti o platbu v celkové výši 193 mil. Kč (27%



z celkové alokace), výdaje certifikované CO MPSV (včetně technické pomoci) činí **187 mil. Kč** (26% z celkové alokace). Na **technickou pomoc OP PMP** bylo v 1. pololetí 2018 vyčerpáno **2 197 687 Kč** (celková alokace činí 35 mil. Kč).

- **Odhady plateb pro 6. certifikaci** za období 16. 10. 2018 – 1. 4. 2019 činí **116 960 665,75 Kč**, pro **7. certifikaci** za období 2. 4. 2019 – 15. 10. 2019 odhad činí **44 200 000,00 Kč**.
- **Pravidlo n+3 se daří naplňovat.**

**Realizace projektu PoMPO II v SC II a SC III** byla prezentována zástupci odboru řízení projektů (35) Ing. Jiřím Bradáčem a Ing. Lenkou Růžičkovou.

- Byly představeny podstatné změny v rámci realizace projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II (PoMPO II), kdy v září 2018 byl **projekt prodloužen** nejprve do 20. 12. 2018 a 13. 12. 2018 pak následně prodloužen až **do 30. 9. 2020**. Rozpočet projektu byl navýšen z 238 590 000 Kč na **338 589 900 Kč**, navýšen byl také **indikátor počtu podpořených osob**, a to z 60 093 osob na **246 166 osob pro potravinovou pomoc** a z 57 020 osob na **215 108 osob pro materiální pomoc**.
- Do projektu se nové zapojily Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj, z.s. a Potravinová banka Central, z.s. Z projektu odstoupila Potravinová banka Hradec Králové, z.s.
- Podrobné informace ze vstupu odboru řízení projektu lze nalézt v prezentaci, která je rovněž přílohou této Zprávy.

### Diskuse:

Byla diskutována otázka budoucí podoby OP PMP v případě, že bude schválen návrh poslanců poskytovat školní obědy zdarma všem dětem ZŠ. ŘO odpověděl, že problematikou se bude zabývat až v případě reálně uskutečněných konkrétních kroků, v případě schválení by bylo možné hradit obědy např. středoškolákům nebo jiným způsobem doplnit případnou intervenci na národní úrovni.

V souvislosti s výpadkem dodávek v projektu PoMPO II byl také vznesen dotaz, zda se dají podobné výpadky předvídat a je možno o nich partnery projektu informovat s předstihem – problém představují např. pro matky s dětmi v azylových domech, kterým nelze dodávat prošlé potraviny, pro odhady skladovacích kapacit, personálního zajištění atd. ŘO odpověděl, že výpadky předpovídat nelze, nicméně vzhledem k tomu, že se jednalo o unikátní situaci, není pravděpodobné ani opakování výpadku takového rozsahu. Chystané vysoutěžení dodavatelů a uzavření rámcových smluv zajistí opět předvídatelnost a kontinuitu distribuce pomoci na dlouhou dobu.

Zazněla také otázka, jak je možné kontrolovat kvalitu dodávaného spotřebního koše a zda by nebylo možno u stávajícího sortimentu kvalitu zvýšit. Ing. Bradáč z odb. 35 odpověděl, že složení potravinové pomoci vzniklo ve spolupráci s partnery a je odrazem jejich zájmu, na kvalitu jídla jsou kladeny vysoké nároky, např. masové konzervy s 90% podílem masa, vysoký podíl ovoce např. v přesnídávkách, kvalitní med atd. Pro účely veřejné zakázky je vždy zjišťována nejvyšší dosažitelná kvalita na trhu.



Evropská unie  
Fond evropské pomoci nejchudším osobám  
Operační program potravinové a materiální pomoci



### **Hlasování:**

Pracovní skupina jednomyslně udělila mandát ŘO OP PMP k parametrům 5. výzvy tak, jak byla prezentována.

Pracovní skupina souhlasí s možností navýšení výzvy podle aktuální potřeby v souvislosti s reálnou výší prostředků požadovaných žadateli.

Pracovní skupina také souhlasí s možností dalších případných realokací mezi jednotlivými SC OP PMP a souvisejícími úpravami projektu PoMPo II, jak tomu již bylo v předchozích letech.

### **Závěr jednání:**

Na závěr jednání bylo konstatováno, že **postup implementace OP PMP byl v rámci zasedání PS projednán bez zásadních připomínek k projednávaným dokumentům a implementaci programu.**

Datum příštího zasedání PS nebylo během jednání pevně stanoveno, členové a náhradníci budou o datu konání informováni s náležitým předstihem.

### **Přílohy:**

- 1) Prezenční listina
- 2) Prezentace ŘO OP PMP
- 3) Prezentace odb. 35 MPSV

Vypracovala: Mgr. Marta Mlejnková

Schválila: Mgr. Petra Hájková