



**Pracovní skupina Operačního programu
Potravinové a materiální pomoci
- realizace projektu PoMPo II v SC II a SC III
18. 12. 2018**



Evropská unie
Fond evropské pomoci nejchudším osobám
Operační program potravinové a materiální pomoci

Realizované projekty SC II a SC III

Příjemce: Odbor řízení projektů MPSV (odbor 35)

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II (PoMPo II)

- Původní nastavení
 - Doba realizace 1. 10. 2016 – 30. 9. 2018
 - Rozpočet 102 770 800 Kč
 - 16 partnerských organizací
- Podstatná změna 6/2017
 - Doba realizace 1. 10. 2016 – 30. 9. 2018
 - **Rozpočet 238 590 000 Kč**
 - Zapojení dalšího partnera - **PB Jihočeského kraje**
 - **Navýšení indikátorů**
- Podstatná změna 9/2018
 - Doba realizace 1. 10. 2016 – **20. 12. 2018**
 - Rozpočet 238 590 000 Kč
- Podstatná změna 12/2018 – schválena 13. 12. 2018



PoMPo II – podstatná změna 12/2018

- informace k podstatné změně:

- Doba realizace: prodloužení do **30. 9. 2020**
- Rozpočet projektu: navýšení z 238 590 000 Kč na **338 589 900 Kč**
 - 158 450 000 Kč potravinová pomoc
 - 149 359 000 Kč materiální pomoc
 - 10 % paušály
- Indikátory: navýšení počtu unikátně podpořených osob
 - PP: z 60 093 osob na **246 166 osob**
 - MP: z 57 020 osob na **215 108 osob**
- Partneři:
 - **Připojení:** Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj, z.s.
Potravinová banka Central, z.s.
 - **Odstoupení:** Potravinová banka Hradec Králové, z.s.



Dosavadní průběh projektu PoMPo II - čerpání

- Výdaje na objednávky k 30. 9. 2018: **174 901 506,26 Kč**
 - Potravinová pomoc: **100 525 166,80 Kč**
 - 92,7 % původní alokace → zbývá 7 924 833,20 Kč
 - Materiální pomoc: **74 376 339,46 Kč**
 - Hygienické potřeby: **43 361 606,06 Kč**
 - 69,9 % původní alokace → zbývá 18 638 393,94 Kč
 - Základní domácí potřeby: **14 221 646,00 Kč**
 - 85,1 % původní alokace → zbývá 2 498 354,00 Kč
 - Textil: **16 793 087,40 Kč**
 - 56,5 % původní alokace → zbývá 12 936 912,60 Kč
 - Paušály: **17 302 692,50 Kč**
- Rozpočtové výdaje celkem k 30. 9. 2018: **192 204 198,76 Kč**
 - Vyčerpáno přibližně **80,6 % původního rozpočtu**

Původní rozpočet: 238 590 000 Kč

- 108 450 000 Kč potravinová pomoc

- 108 450 000 Kč materiální pomoc

- 10 % paušály



Evropská unie
Fond evropské pomoci nejchudším osobám
Operační program potravinové a materiální pomoci

Dosavadní průběh projektu PoMPo II – čerpání partnerů z jejich celkové alokace

- NADĚJE – 65,3 %
- Charita Česká republika – 82,7 %
- Slezská diakonie – 76,2 %
- Diakonie ČCE – SKP v Praze – 92,8 %
- Diakonie Církve bratrské – 81,8 %
- Město Jindřichův Hradec – 91,0 %
- PB v Ústeckém kraji z. s. – 50,5 %
- PB ve Zlínském kraji, z. s. – 80,2 %
- PB Pardubice, z. s. – 62,3 %
- PB v Olomouckém kraji z. s. – 89,9 %
- PB Karlovarského kraje z. s. – 62,5 %
- PB Plzeň, z. s. – 86,9 %
- PB Praha a Středočeský kraj, z. s. – 92,8 %
- PB Hradec Králové, z. s. – 99,8 %
- PB v Ostravě, z. s. – 91,9 %
- PB Vysočina, z. s. – 81,8 %
- PB Jihočeského kraje z. s. – 78,5 %

Dosavadní průběh projektu PoMPo II - indikátory

- Cílová hodnota unikátně podpořených osob:
 - Potravinová pomoc: 60 093 osob
 - Materiální pomoc: 57 020 osob

- Unikátně podpořené osoby do 30. 9. 2018:
 - Potravinová pomoc: **179 877 osob**
 - Materiální pomoc: **159 742 osob**

- Opakovaně podpořené osoby do 30. 9. 2018
 - Potravinová pomoc: **900 616 osob**
 - Materiální pomoc: **651 263 osob**



Dosavadní průběh projektu PoMPo II - migranti

- Sledování podpořených migrantů v užším slova smyslu - charakteristiky:
 - Osoby, které žádají o azyl nebo plánují požádat o azyl
 - Osoby, kterým byl přiznán azyl
 - Osoby, kterým byla přiznána doplňková ochrana

- Podpoření migranti:
 - Potravinová pomoc - unikátně: 4 256 osob
 - Potravinová pomoc - opakovaně: 18 861 osob

 - Materiální pomoc - unikátně: 2 907 osob
 - Materiální pomoc - opakovaně: 15 864 osob



Dosavadní průběh projektu PoMPo II - komodity

- Množství distribuovaných potravin do 30. 9. 2018
 - **1 525 143,21 kg**

Množství ovoce a zeleniny	145 880,04 kg
Množství masa, vajec, ryb, potravin mořského původu	178 378,37 kg
Množství mouky, chleba, brambor, rýže a jiných škrobnatých výrobků	359 454,41 kg
Množství cukru	137 440,00 kg
Množství mléčných výrobků	259 408,90 kg
Množství tuků, oleje	127 228,75 kg
Množství předpřipravených potravin, jiných potravin (které nespádají pod výše uvedené kategorie)	317 352,74 kg



Dosavadní průběh projektu PoMPo II – skupiny podpořených osob

- Indikátor počtu unikátně podpořených osob
 - **179 877 osob** potravinová pomoc (cílová hodnota: 60 093 osob)

Potravinová pomoc				
	do 30. 9. 2018		5. ZoR	
Počet podpořených osob	179 877	100,00 %	52 987	100,00 %
Počet dětí ve věku 15 let nebo méně	70 160	39,00 %	22 440	42,35 %
Počet osob ve věku 65 let nebo více	18 251	10,15 %	4 615	8,71 %
Počet žen	79 155	44,01 %	24 925	47,04 %
Počet migrantů, účastníků, kteří jsou původem cizinci, příslušníků menšin (včetně marginalizovaných komunit, jako jsou Romové)	67 658	37,61 %	21 164	39,94 %
Počet zdravotně postižených osob	22 618	12,57 %	6 972	13,16 %
Počet bezdomovců	37 977	21,11 %	8 878	16,76 %



Dosavadní průběh projektu PoMPo II – skupiny podpořených osob

- Indikátor počtu unikátně podpořených osob
 - **159 742 osob** materiální pomoc (cílová hodnota: 57 020 osob)

Materiální pomoc				
	do 30. 9. 2018		5. ZoR	
Počet podpořených osob	159 742	100,00 %	38 328	100,00 %
Počet dětí ve věku 15 let nebo méně	67 395	42,19 %	15 723	41,02 %
Počet osob ve věku 65 let nebo více	30 974	19,39 %	4 108	10,72 %
Počet žen	77 964	48,81 %	18 345	47,86 %
Počet migrantů, účastníků, kteří jsou původem cizinci, příslušníků menšin (včetně marginalizovaných komunit, jako jsou Romové)	54 103	33,87 %	12 938	33,76 %
Počet zdravotně postižených osob	17 325	10,85 %	5 208	13,59 %
Počet bezdomovců	25 013	15,66 %	6 411	16,73 %



PoMPo II – dodavatelské smlouvy

- Potraviny
 - Rámcová smlouva na **30 000 000 Kč bez DPH**
 - JIP Východočeská, a.s. (smlouva podepsána 24. 11. 2016)
 - Zcela vyčerpána k 8/2017
 - 4 vlny dodávek potravin (12/2016 - 1/2017, 4/2017, 6/2017, 8/2017)
 - Rámcová smlouva na **65 000 000 Kč bez DPH**
 - ČEPOS, a.s. (smlouva podepsána 20. 9. 2017 s účinností na 1 rok)
 - Vyčerpáno 58 015 076,58 Kč bez DPH
 - 6 vln dodávek potravin (10/2017, 12/2017, 1/2018, 4/2018, 6/2018, 6/2018)



PoMPo II – dodavatelské smlouvy



PoMPo II – dodavatelské smlouvy

- Hygiena
 - Rámcová smlouva na **36 000 000 Kč bez DPH**
 - JIP Východočeská, a.s. (smlouva podepsána 24. 11. 2016)
 - Zcela vyčerpána k 4/2018 – vyčerpáno 35 870 749,55 Kč bez DPH
 - 8 vln dodávek hygienických potřeb (12/2016 - 1/2017, 4/2017, 6/2017, 8/2017, 10/2017, 12/2017, 1/2018, 4/2018)
- Základní domácí potřeby
 - Rámcová smlouva na **14 000 000 Kč bez DPH**
 - UTC spol. s r.o. (smlouva podepsána 14. 3. 2017)
 - Vyčerpáno 11 753 425,80 Kč bez DPH
 - Možnost dalšího čerpání ze smlouvy v případě prodloužení projektu
 - 5 vln dodávek základních domácích potřeb (5/2017, 9/2017, 12/2017, 2/2018, 6/2018)



PoMPo II – dodavatelské smlouvy

- Textil
 - Rámcová smlouva na **14 000 000 Kč bez DPH**
 - KORAKO plus s.r.o. (smlouva podepsána 14. 3. 2017)
 - Zcela vyčerpána k 1/2018 – vyčerpáno 13 994 239,50 Kč bez DPH
 - 3 vlny dodávek textilu (5-6/2017, 9-10/2017, 1/2018)



PoMPo II – zájem o komodity

- Největší zájem o následující komodity (dle celkového objemu výdajů):
 - Potraviny:
 - Masové konzervy – cca 26 %
 - Mléčná kojenecká výživa – cca 19 %
 - Hygienické potřeby:
 - Dětské jednorázové pleny – cca 27 %
 - Prací prostředky – cca 12 %
 - Základní domácí potřeby:
 - Hrnce – cca 35 %
 - Pánve – cca 18 %
 - Textil:
 - Spodní prádlo – cca 23 %
 - Ponožky – cca 20 %



PoMPo II – zpracování ZoR

- **1. ZoR** za období 1. 10. 2016 – 30. 4. 2017 s termínem odevzdání do 31. 5. 2017 byla v daném termínu předložena na ŘO, schválena ze strany ŘO s ŽoP ve výši 14 331 516,05 Kč
- **2. ZoR** za období 1. 5. 2017 – 30. 9. 2017 s termínem odevzdání do 31. 10. 2017 byla v daném termínu předložena na ŘO, schválena ze strany ŘO s ŽoP ve výši 22 257 808,29 Kč
- **3. mimořádná ZoR** (zahrnovala pouze finanční část) za období 1. 10. 2017 – 30. 11. 2017 s termínem odevzdání do 14. 12. 2017 byla v daném termínu předložena na ŘO, schválena ze strany ŘO s ŽoP ve výši 26 432 042,11 Kč



PoMPo II – zpracování ZoR

- **4. ZoR** za období 1. 12. 2017 – 31. 3. 2018 s termínem odevzdání do 30. 4. 2018 byla v daném termínu předložena na ŘO, schválena ze strany ŘO s ŽoP ve výši 39 407 024,49 Kč
- **5. ZoR** za období 1. 4. 2018 – 30. 9. 2018 s termínem odevzdání do 31. 10. 2018 byla v daném termínu předložena na ŘO ve výši 89 775 807,81 Kč



PoMPo II – aktuální realizované činnosti

- **Podpis dodatků k partnerským smlouvám, resp. podpis nových partnerských smluv a jejich zveřejnění v registru smluv MV ČR**
- **Sběr údajů od partnerských organizací k AIR za rok 2018**



PoMPo II – plánované činnosti

- **Vysoutěžení nových dodavatelů na dodávky potravin, hygienických potřeb, domácích potřeb a textilu**
- **Realizace dodávky základních domácích potřeb z trvající smlouvy (1. čtvrtletí roku 2019)**
- **Realizace dodávek potravin, hygienických potřeb a textilu z nových smluv (předpoklad 2. čtvrtletí roku 2019)**



Děkuji za pozornost

Jiří Bradáč
Odbor 35 MPSV
jiri.bradac@mpsv.cz

