



Zápis z 11. prezenčního jednání Pracovní skupiny Operačního programu potravinové a materiální pomoci (PS)

Účastníci: viz prezenční listina

Datum a místo konání: 23. 1. 2018, 13:00-15:00, MPSV, Kartouzská 4, Praha

Úvod jednání:

Úvodem účastníky přivítala Mgr. Petra Hájková, vedoucí oddělení ostatních evropských fondů (804). Informovala účastníky o organizační změně v rámci MPSV, v jejímž rámci byla původní sekce 18 ekonomiky a evropských fondů k 1. 1. 2018 rozdělena na dvě sekce. Odd. 804, tedy ŘO OP PMP, spadá pod sekci evropských fondů (sekci 8).

Rovněž informovala o **personálních změnách**, které přinesly kompletní obsazení míst ve struktuře ŘO OP PMP.

Program jednání:

Informace o postupu implementace:

- Specifický cíl I: průběh obou výzev, stav realizace projektů, zkušenosti s novou výzvou a administrací projektových žádostí 9 krajů;
- Připravovaná výzva SC I, změny oproti výzvě předchozí;
- Specifické cíle II a III: průběh realizace projektu PoMPo II;
- Výhled – chystané změny, realokace prostředků mezi SC vzhledem k nižší rychlosti čerpání v SC I, prodloužení projektu PoMPo II.
- Dotazníky a evaluační aktivity,
- Finanční řízení
- Novinky z realizace projektu SC II a III odboru řízení projektů.

Průběh jednání:

Prvním bodem jednání bylo shrnutí informací ohledně aktuální výzvy **SC I – obědy do škol** ze strany ŘO OP PMP.

- V současné době je v realizaci 9 projektů, k osmi krajům jarního termínu předkládání žádostí přibyl v říjnu Zlínský kraj;
- Celkově byly připraveny projekty pro 10 tisíc dětí za 56 mil. Kč;
- Možnosti nakonec využilo 5,4 tisíce dětí;

Dále by ŘO rád zajistil co největší zájem o příští výzvu:



- ŘO dále nabízí jednání krajům a zprostředkování zkušeností současných realizátorů;
- Ředitelům škol všech krajů byl rozeslán dotazník a další informace.

Výzva bude vyhlášena dříve – vychází vstříc potřebám zapojených subjektů. Přelom **02-03/2018**.

Namísto souvislého tříměsíčního nároku na dávky v hmotné nouzi stačí pouze **sama skutečnost nároku**, počet dětí se liší jen nevýznamně. Tento krok také představuje

- Řešení problém s velkou časovou prodlevou rozhodného data a začátku školního roku;
- Administrativní zjednodušení nejen pro ÚP;

Termín ukončení příjmu žádostí: 30. 4. 2018;

Ukončení realizace projektů: ŘO krajům navrhne 31. 7. 2019, tedy zkrácení závěrečné fáze realizace projektů o měsíc. Důvodem je časově náročná administrace podaných závěrečných zpráv a žádostí o platbu. Krok ještě bude konzultován s krajskými realizátory.

Navrhované nastavení čtvrté výzvy SC I bylo Pracovní skupinou jednomyslně schváleno.

Dalším bodem jednání byla dále **realokace prostředků mezi SC vzhledem k nižší rychlosti čerpání** v současných projektech SC I. Čerpání v SC I je i přes rostoucí zájem krajů i škol stále výrazně nižší, než byla počáteční úvaha;

Plánován je přesun až do výše 100 mil. Kč z SC I do SC II a III, kde bude vzájemný poměr upraven podle identifikovaných potřeb partnerů.

Dále následoval obdobně strukturovaný stručný pohled na **SC II a III**:

- Během roku byl rozšířen sortiment a byli zajištěni dodavatelé na textil a domácí potřeby. Zejména textil si získal oblibu mezi cílovou skupinou;
- Čerpání pokračuje rychleji i po červnovém navýšení alokace projektu;
- Zájem projevují i další partnerské/subpartnerské organizace;

ŘO ve spolupráci s odb. 35 půjde dále upřednostňovat navyšování alokace projektu a prodloužení realizace (předběžně o rok). **Tento krok byl Pracovní skupinou jednomyslně schválen.**

ŘO OP PMP společně s jednou z partnerských organizací – Slezskou diakonií -. připravil pro CS SC II a III **kuchařku** která:

- Předchází riziku plýtvání, učí hospodařit se surovinami, umožňuje pestré využití pomoci z OP PMP.
- Obsahuje další užitečné informace o výrobcích pro spotřebitele.

Dalším bodem programu jednání PS byly **Evaluační aktivity – dotazník pro školy**.

- Byl rozeslán dotazník pro všechny školy, tedy cca 7,000, který měl 30% návratnost;



- Zaměřen obecně na intervence v oblasti stravování dětí, na informovanost, ochotu se zapojit, preference a hodnocení.
- Data sbírána 11-12/2017, On-line
- Většina škol ví o nějaké možnosti získat obědy pro potřebné děti (83%)
- Dvě pětiny škol jsou do nějaké aktivity zapojeny, z nich pak nejvíce do projektů W4W (53%)
- Dvě pětiny těchto škol rovněž uvažuje o rozšíření pomoci, tedy využití i některé z dalších intervencí.
- Z těch, co zapojeny nejsou, pouhá čtvrtina uvažuje o výběru některé z možností.
- Z nezapojených jen 17% pociťuje nějaké překážky. Většina z nich uvádí nároky na administrativu (29%), nezájem rodičů, nedostatek informací o rodinách dětí, díky nimž by bylo možno zacílit skutečně potřebné děti (16%).
- Některé školy nemají žáky, kteří by splňovali kritéria pro zapojení (15%).
- 14% uvádí „morální důvody“, kdy podle nich nejde pomoc opravdu potřebným nebo systém poskytování pomoci není motivační pro rodinu.

V rámci SC II a III proběhlo také samostatné **dotazníkové šetření, které vychází z aktivit EK a je součástí mezinárodního hodnocení FEAD v poločase programového období.**

- Dotazník byl určen primárně pro konečné příjemce, také však pro partnery a subpartnery.
- Byl upraven on-line, rozeslán podle poměru odběrů pomoci jednotlivých organizací;
- Cílová hodnota byla 3000 vyplněných dotazníků, vrátilo se více než 3000.
- Probíhá zpracování ve spolupráci s odd. evaluací MPSV.

Dále byly představeny podrobnosti o **finančním řízení OP PMP:**

- Aktuální čerpání Technické pomoci OP PMP činí odhadem od počátku programového období 2014-2020 ve výši 9,9 mil. Kč
- Aktuální čerpání finančních prostředků OP PMP v programovém období 2014-2020, vyhlášené výzvy v objemu 415 mil. Kč, zaregistrované žádosti o podporu za 384 mil. Kč, vydané právní akty o poskytnutí podpory činí 384 mil. Kč a prostředky vyúčtované v žádostech o platbu za 141 mil. Kč (údaje ke dni 18. 1. 2018).
- Grafy a další informace jsou obsaženy v prezentaci, která je jednou z příloh tohoto Zázpisu.

Jednání pokračovalo prezentací z oblastí **realizace projektu SC II a SC III Potravinová a materiální pomoc II (PoMPo II):**

- Detailní informace o projektu od prezentoval Mgr. Robert J. Hřebíček na základě podkladů od realizátorů projektu, Mgr. Jiřího Bradáče a Ing. Lenky Růžičkové z odboru řízení projektů MPSV (35).
- Podrobné informace ze vstupu odboru 35 lze nalézt v prezentaci, která je rovněž přílohou této Zprávy.



Diskuse:

Diskuse účastníků se týkala zejména intervencí zaměřených na poskytování stravy potřebným dětem. Zde podaly zajímavé postřehy a detaily z realizace vlastních programů a projektů zejména zástupkyně MŠMT a Women 4 Women. Jako jeden z hlavních problémů byl identifikován nízký zájem některých ředitelů škol a neochota řady z nich zabývat s aktivitami nad rámec nutného minima řízení školy. Je nadále velmi žádoucí informační činnost a komunikace s řediteli škol.

Závěr jednání:

Na závěr jednání po skončení diskuse bylo konstatováno, že **postup implementace OP PMP byl v rámci zasedání PS projednán bez zásadních připomínek k projednávaným dokumentům a implementaci programu.**

Datum příštího zasedání PS nebylo během jednání pevně stanoveno, členové a náhradníci budou o datu konání informováni s náležitým předstihem.

Přílohy:

- 1/ Prezentace ŘO OP PMP
- 2/ Prezentace odb. 35 MPSV
- 3/ Prezenční listina