
 

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY 

KOMPONENTA 3.3: 

MODERNIZACE SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI A ROZVOJ 

TRHU PRÁCE 

 
INVESTICE 3.3.3 

Rozvoj a modernizace infrastruktury sociální péče 
 

VÝZVA Č. 31_24_138 

 

Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče II 

PŘÍLOHA Č. 3 Výzvy 

OSNOVA  

ZJEDNODUŠENÉ STUDIE PROVEDITELNOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYDÁNÍ 1.0 

PLATNOST OD 15. 11. 2024 



Verze: 1.0 
Platnost od: 15.11.2024 

Přehled změn dokumentu 

 

Revize č. Kapitola Strana Předmět revize Zdůvodnění revize Datum platnosti 

revize 

      



Verze: 1.0 
Platnost od: 15.11.2024 

Obsah 

 
1. IDENTIFIKACE DOKUMENTU ............................................................................................................ 1 

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKY PŘEDKLADATELE ........................................................ 2 

3. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO SOULAD S VÝZVOU .............................................................. 3 

4. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU ....................................................................... 6 

5. PODROBNÝ POPIS PROJEKTU .......................................................................................................... 6 

6. MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ ............................................................... 14 

7. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU ....................................................................... 15 

8. FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU ..................................................................................................... 18 

9. ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK ................................................................................................................ 24 

10. UDRŽITELNOST .............................................................................................................................. 26 

11. VÝSTUPY PROJEKTU ....................................................................................................................... 28 

12. ANALÝZA ROZVOJE SOCIÁLNÍ SLUŽEB V MÍSTĚ REALIZACE PROJEKTU ......................................... 30 

13. PŘÍLOHY OSNOVY – vzory .............................................................................................................. 32 

Příloha č. 5 Studie proveditelnosti: Nezávazný vzor finanční rozvahy provozu soc. služby .............. 33 

 



 

1 
 

1. IDENTIFIKACE DOKUMENTU 

Název projektu  

Účel vytvoření studie 
proveditelnosti 

 

Zpracovatel  

Datum vypracování   

Přílohy předkládané 
společně se studií 
proveditelnosti1 
 

1. Analýza potřebnosti zřízení navrhované infrastruktury v území 
2. Plán cash – flow (v grafickém provedení) v realizaci projektu a 

plán cash – flow pro celou dobu udržitelnosti projektu 
3. Podrobný rozpočet projektu 
4. Finanční rozvaha provozu sociální služby 

 
 

 

 
1 Uvedené přílohy jsou povinné, seznam doplňte o přiložené nepovinné přílohy.  
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2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKY PŘEDKLADATELE  

Předkladatel – příjemce dotace 

Obchodní jméno/název  
Typ organizace, sídlo  
IČ, DIČ 
Datum založení organizace 

 

Jméno, příjmení a kontakt na 
statutárního zástupce 

 

Jméno, příjmení a kontakt na 
kontaktní osobu pro projekt 

 

Kategorie podniku podle velikosti 
(malý, střední, velký)2  

Vyplňte počet zaměstnanců, roční obrat a bilanční sumu rozvahy. Uveďte velikost podniku. 

Zkušenosti žadatele 
s provozováním sociální 
infrastruktury (pokud nemá, jak 
bude řešeno)3 

 

Zkušenosti žadatele s řízením 
investičních projektů (pokud 
nemá, jak bude řešeno) 
Žadatel prokazuje zkušenosti s 
investičními/neinvestičními akcemi 

 

 
 2 Malé a střední podniky (MSP) jsou definovány v doporučení EU 2003/361 V rámci kategorie malých a středních podniků jsou vymezeny mikropodniky jako podniky, které 

zaměstnávají méně než 10 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 milionů EUR, malé podniky zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž 
roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR. Velký podnik zaměstnává více než 250 osob a roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy 
přesahuje 50 milionů EUR. Územní samosprávné celky a státní podniky jsou považovány za „Velký podnik“. 
3 Jedná se o prokázání zkušeností s provozováním sociální služby, jíž žadatel doloží odkazem na příslušnou stránku Registru poskytovatelů sociálních služeb (funkční přímý 
odkaz na jím registrovanou službu – z nějž bude zřetelné, že je žadatel poskytovatelem konkrétní soc. služby).  V případě žadatelů, jimiž jsou ÚSC, jež nejsou poskytovateli 
SOHZ a jež svěří výhodu z poskytnuté dotace jinému poskytovateli SOHZ (viz kap. 7.2 Specifických pravidel), se jedná o prokázání zkušenosti poskytovatelů (resp. 
potenciálních poskytovatelů). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003H0361&locale=en
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podobného rozsahu a jejich 
financováním, a to popisem a 
výpisem úspěšně realizovaných 
projektů, staveb. Žadatel doloží reg. 
čísla úspěšně realizovaných 
projektů, příp. doklady  
o provedené stavbě (kolaudační 
rozhodnutí) atp., popř. doloží 
smlouvy s partnery atp. 
Zkušenosti žadatele 
s administrací veřejných zakázek 
v hodnotě odpovídající 
projektovému záměru 

 

Plátce DPH (ano/ne)  

Režim financování (ex-
post/kombinované ex-post) 
projektu 

Žadatel spadající do tzv. neziskového sektoru uvádí zvolený režim financování. Žadatel spadající do tzv. 
veřejného sektoru vždy uvádí režim financování ex post. 

 

3. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO SOULAD S VÝZVOU 
Místo realizace projektu  
Okres 
Kraj 

 
Adresa realizace projektu 
 

Počet nově vytvořených lůžek 
v sociální péči 

Je-li projektem řešeno více služeb, vyplňuje žadatel za každou službu zvlášť. 

Cílová skupina 

Popište každou cílovou skupinu dotčenou projektem ve vztahu ke každému druhu sociální služby. 
U kombinace různých druhů služeb a různých cílových skupin vyspecifikujte jednotlivé kategorie tak, 
aby současně tento popis odpovídal nastavení indikátoru pro jednotlivé druhy sociálních služeb, které 
jsou předmětem realizace. 

Datum zahájení realizace 
projektu 
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Datum ukončení realizace 
projektu 

 

Celkové způsobilé výdaje  

Cíle a výsledky projektu Popište cíle a výsledky projektu a jejich příspěvek k naplňování milníků a cílů NPO. 

Soulad s povinným materiálně-
technickým standardem MPSV 
pro služby sociální péče 
poskytované pobytovou formou 
určeným pro výzvu 

Popište, jak projekt bude materiálně-technický standard splňovat, a to po celou dobu udržitelnosti. 

Doplňte detailní popis jednotlivých parametrů materiálně-technického standardu. 

Popis synergických nebo 
komplementárních vazeb 

Popište realizované či plánované projekty (měkké i investiční projekty), které mají, či plánujete, že 
budou mít, vazbu na výstupy projektu 

Projekt je v souladu s Národní 
strategií rozvoje sociálních služeb 
2016–2025, případně 
Střednědobým plánem rozvoje 
sociálních služeb 

Uveďte ustanovení Národní strategie rozvoje sociálních služeb 2016–2025, případně ustanovení 
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, na které je projekt navázán. 

Popis poskytovaných služeb a 
jejich vazba na zákon o sociálních 
službách 

Vyberte poskytované služby z výčtu ve Specifických pravidel, popište detailně poskytované služby dle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Souhlasné stanovisko 

Uveďte, zda přikládáte souhlasné stanovisko subjektu, který vydal krajský střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb; případně Národní strategii rozvoje sociálních služeb 2016–2025 (zde pouze u 
sociálních služeb s nadregionální nebo celostátní působností, které jsou financovány podle § 104, odst. 
3, písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů). 
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Seznam poskytovatelů SOHZ, na 
které bude převedena výhoda 
z poskytnuté dotace4 

Uveďte způsob výběru a identifikaci poskytovatele SOHZ, formu svěření zařízení po dokončení projektu 
do užívání poskytovateli služby, místo výkonu SOHZ, druh sociální služby5, identifikaci pověřovacího 
aktu, dobu trvání pověření. 

Popis způsobu zajištění vydání 
následného Pověření k výkonu 
SOHZ6 

 

 

Typy aktivit (popište pro všechny relevantní dílčí aktivity plánované v projektu): 

Nákup pozemku  

Nákup objektu  

Výstavba nového objektu  

Přístavba nebo nástavba objektu.   

Stavební úpravy objektu 
(rekonstrukce) 

 

Vybudování doplňkových staveb 
(popište jakých) 

 

Jiné (popište)  

 
4 Toto pole vyplňuje pouze žadatel, typu ÚSC, který převádí výhodu z poskytnuté dotace na vybraného poskytovatele SOHZ. V opačných případech, je toto pole 
nerelevantní. 
5 V případě nově poskytovaných SOHZ, které dosud nejsou pověřeny na základě platného Pověřovacího aktu, uvede žadatel o podporu, kdy a jakým způsobem budou 
poskytovatelé SOHZ pověřeni.  
6 Týká se podpory žadatelů v režimu podpory SOHZ typu II – „nové služby.“ 
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4. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU  

Zdůvodnění potřebnosti  

Zdůvodnění potřebnosti záměru 
v území a argumenty o způsobu 
zajištění využití vybudované 
kapacity v době udržitelnosti 
s ohledem na vývoj v obci a okolí  

Popište, jak projektem realizovaná opatření přispívají ke zkvalitnění poskytované péče, zajištění nových 
potřebných kapacit nebo vybavení novými technologiemi. 
Popište, jak projektem realizovaná opatření přispívají ke snížení energetické náročnosti. 
 

Zdůvodnění, proč je potřeba 
realizovat projektové aktivity pro 
zvolenou cílovou skupinu 
projektu. 

 

Popis souladu projektového 
záměru se strategickými 
záměry/dokumenty obce 

 

Důvody, proč je problematika 
považována za prioritní v 
souvislosti s pandemií COVID-19 

 

Popis nulové (srovnávací) 
varianty = varianta v případě, že 
projekt nebude realizován. 

 

5. PODROBNÝ POPIS PROJEKTU 

Popis výchozí situace, plánovaného konečného stavu, přínosů, vlivu na horizontální témata, aktuální rozpracovanosti 

Výchozí situace – popis stávající 
nevyhovující situace7, kterou má 
projekt řešit, identifikace a 
kvantifikace konkrétních potřeb, 

 

 
7 Povinnou přílohou SP je analýza potřebnosti plánované infrastruktury v daném území/obci. 
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návrh řešení vč. zdůvodnění 
zvoleného řešení8. 

Plánovaný konečný stav – 
realizované stavby, technologie, 
zavedená opatření, zahájené 
provozy, předpokládané naplnění 
potřeb, které byly důvodem 
k předložení projektu.  

 

Popis plánovaných přínosů 
obecného charakteru (např. 
vzdělanost, integrace, rovné 
příležitosti, zaměstnanost, životní 
prostředí, udržitelný rozvoj atp.);  
popis inovativnosti (je-li 
relevantní) 

 

Popis vlivu na horizontální 
principy (cíleně zaměřen, má 
pozitivní vliv, je neutrální): 
- podpora rovných příležitostí a 
nediskriminace, 
- podpora rovnosti mezi muži a 
ženami, 
- udržitelný rozvoj. 

Projekt musí být v souladu s následujícími horizontálními principy: 
• podpora rovných příležitostí a nediskriminace, 
• podpora rovnosti mezi muži a ženami, 
• udržitelný rozvoj. 
• DNSH 

Žadatel popíše neutrální vliv projektu na rovnost mezi muži a ženami a kladný vliv na udržitelný rozvoj 
a na rovné příležitosti a nediskriminace. 

Popis opatření ve vztahu k RED 
FLAGS 

 

 
8 Uveďte zdůvodnění potřebnosti realizace investic: 
o zdůvodnění potřebnosti pořizovaného vybavení ve vztahu ke kapacitě, druhu sociální služby a cílovým skupinám sociální služby;  
o zdůvodnění potřebnosti staveb a stavebních úprav; 
o zdůvodnění potřebnosti vybudování či úpravy objektů technického zázemí; 
o zdůvodnění potřebnosti nákupu nemovitostí; 
o zdůvodnění potřebnosti pořízení vybavení staveb 
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- nenahrazování opakujících se 
výdajů státního rozpočtu 
- zamezení dvojímu financování 
- ochrana finančních zájmů Unie 
- zamezení střetu zájmů 

Popis opatření ve vztahu k DNSH 
(„významně nepoškozovat“) 

Žadatel popíše, jaká opatření budou provedena ve vztahu k jednotlivým cílům zásady DNSH 
(„významně nepoškozovat“). 

Žadatel popíše, že předkládaný projekt a jeho aktivity nepovedou k porušení žádného z cílů zásady 
DNSH. Dále popíše i konkrétní opatření, kterými budou dodrženy s ohledem na požadavky stanovené 
Výzvou a jejími pravidly. 

Podrobnější informace k naplňování jednotlivým cílům zásady DNSH lze nalézt v kap. 2.4 Specifických 
pravidel a v příloze č. 18 Obecných pravidel. 

Způsob promítnutí principu 
DNSH do zadávací dokumentace 
k VZ 

Popište, jak bude princip DNSH promítnut do zadávací dokumentace k VZ. 

Popis nezbytných povolovacích 
a schvalovacích řízení, které 
vyplývají z navrženého řešení 
(např. schvalování statutárním 
orgánem žadatele, vyřešení 
majetkoprávních vztahů, 
stavební řízení9) a dalších úkonů 
nezbytných k realizaci záměru 
(realizace výběrových řízení a 
výběr dodavatelů, zajištění 
expertních služeb atp.) 

 

Popis již realizovaných aktivit ke 
dni podání žádosti  

 

 
9 Uveďte, zda se jedná o územní rozhodnutí, územní souhlas či účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující územní řízení, stavební povolení nebo ohlášení, případně realizaci 
dle jiného územního/stavebního/ohlašovacího řízení, definovaného zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů nebo dle 
zákona 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, případně uveďte, že projekt v žádném z popsaných postupů nepodléhá územní rozhodnutí atp. 



9 
 

Verze: 1.0 
Platnost od: 15.11.2024 

(např. stav řešení 
majetkoprávních vztahů, 
připravenost stavební 
dokumentace, dokumentace 
k ostatním aktivitám, 
dokumentace k zadávacím 
 a výběrovým řízením, fáze 
realizace výběrového řízení a 
výběru dodavatele, stav 
povolovacích řízení, zahájení 
prací atp.) 

Popis plánovaných zadávacích 
řízení 
Pro každou jednotlivou zakázku 
uvést: 
- předmět, druh VZ, 
- předpokládanou hodnotu,  
- pokud je smlouva již uzavřena, 
pak název dodavatele, 
subdodavatele, adresu sídla, IČ, 
vlastnickou strukturu,10 smluvní 
cenu, odkaz na uveřejnění 
v registru smluv (pokud je 
povinné) 

 

Popis povinných informačních a 
propagačních nástrojů projektu 

Žadatel popíše, jaké prvky publicity byly pro projekt zvoleny (kap. 10 Obecných pravidel pro žadatele a 
příjemce) 

 

Popis plánovaného využití a budoucího provozu 

 
10 U fyzických osob jméno a příjmení, datum narození / rodné číslo.   
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Uveďte plánovanou roční 
kapacitu zařízení, popis 
budoucího provozu a případně 
další závažné informace, které 
ovlivnily stavební řešení, 
technologie nebo vybavení11  

 

Jiné  

 

Identifikace nemovitostí, dotčených realizací projektu 

Pozemky  
Katastrální číslo poz. p.; 
katastrální území; vlastník; pokud 
pozemek není ve vlastnictví 
žadatele, uveďte stav převodu 
vlastnických práv (např. smlouva 
o smlouvě budoucí) a zajištění 
práva stavby (např. plánovací 
smlouva nebo zápis práva stavby 
v katastru nemovitostí); 
plánované využití v rámci 
projektu (k umístění stavby, 
zahrada apod.) 

Pozemek č.1: 
 
Pozemek č.2: 
 

Stavby – objekty: 
Místo – obec; ulice; popisné 
nebo evidenční číslo12; 
katastrální území; katastrální 
číslo stavebního pozemku; 

Stavba č.1: 
 
Stavba č.2: 

 
11 Např. nezbytnost zajištění bezbariérovosti nad rámec požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., případně nad rámec požadavků prováděcí vyhlášky, která tuto vyhlášku 
nahradí nebo potřeba pořízení specifických pomůcek a vybavení z důvodu zjištěné a doložené potřeby zařazení většího počtu osob se specifickými požadavky. 
12 Pokud stavba nemá takovéto označení, popište, o jakou stavbu se jedná. 



11 
 

Verze: 1.0 
Platnost od: 15.11.2024 

vlastník; pokud objekt není ve 
vlastnictví žadatele, uveďte stav 
převodu vlastnických práv (např. 
smlouva o smlouvě budoucí); 
plánované úpravy v rámci 
projektu (demolice, stavební 
úpravy, přístavba, vnitřní úpravy 
apod.) 

 

Časový harmonogram realizace dílčích aktivit včetně návazností a překryvů 

  
Datum 
zahájení 

Datum 
ukončení 

Popis, návaznost 

Realizace/administrace 
projektu 

   

Sestavení 
projektového týmu, 
zajištění expertní 
pomoci 

   

Vypracování 
projektového záměru, 
schválení statutárním 
orgánem 

   

Nákup pozemků pro 
výstavbu nové budovy 
nebo přístavbu 
stávající budovy 

   

Nákup budov pro 
stavební úpravy pro 
změnu užívání, ve 
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výjimečných případech 
k demolici 

Zajištění práva stavby, 
pokud pozemek není 
ve vlastnictví nebo 
převod vlastnických 
práv 

   

Výběr projektanta a 
dalších specialistů 

   

Vypracování 
dokumentace pro 
územní řízení 

   

Vypracování 
dokumentace pro 
stavební povolení 

   

Územní řízení – vydání 
územního souhlasu 
nebo územního 
rozhodnutí 

   

Stavební řízení – 
vydání stavebního 
povolení 

   

Příprava zadávací 
dokumentace pro 
výběr dodavatele 

   

Vyhlášení veřejné 
zakázky, výběr 
dodavatele 

   

Demoliční práce    

Stavby a stavební 
práce spojené 
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s výstavbou nové 
infrastruktury včetně 
vybudování přípojek 
inženýrských sítí  

Rekonstrukce a 
stavební úpravy 
stávajícího objektu 

   

Výstavba doplňkových 
staveb 

   

Úpravy venkovního 
prostranství v areálu 
zařízení (přístupové 
cesty v areálu, zeleň 
apod.) 

   

Zabezpečení výstavby 
(technický dozor 
investora, BOZP, 
autorský dozor 

   

Ukončení a předání 
stavby, finanční 
ukončení, kolaudační 
řízení 

   

Pořízení vybavení    

Zápis do registru 
poskytovatelů 
sociálních služeb  
a uvedení do provozu 

   

Udržitelnost    

Jiné    
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Členění na etapy dle stavebních objektů, dle finančních toků, příp. jiné členění 

 Datum zahájení Datum ukončení Práce/stavební objekty realizované v etapě, celkové náklady na etapu 

1. etapa    

2. etapa    

    

6. MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

Realizační tým projektu 

Pozice  Pracovní náplň a odpovědnost člena týmu  
Doba zapojení, 

výše úvazku 
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Partneři projektu 

Role v projektu Fáze 

projektu13 
Popis a doba zapojení 

   

   

   

   

 

7. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU14  

Základní charakteristika stavby/stavebních úprav – účel a kapacita, umístění, architektonické, konstrukční a materiálové 
řešení, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, navržené technologické vybavení 

  

Objemové a plošné charakteristiky stavby (v případě stavebních úprav uveďte stav před úpravou i po úpravě) – obestavěný 
prostor jednotlivých objektů, zastavěná plocha, zpevněná plocha, nezpevněné plochy 
 

 

 

 
13 Jedná se o fázi přípravnou, fázi realizační a fázi udržitelnosti. 
14 Povinnou přílohou žádosti je projektová dokumentace odpovídající obsahem stupni DÚŘ nebo vyššímu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., případně projektová dokumentace 
odpovídající výše uvedenému vypracovaná dle vyhlášky č. 131/2024 Sb. 
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Členění na stavební objekty a soubory (dle projektové dokumentace) – uveďte název; architektonické, konstrukční  
a materiálové řešení; zabudované technologie; náklady 

SO.01   

SO.02  

 

Další objekty a úpravy, pokud nebyly zahrnuty do SO (popis; účel; architektonické, konstrukční a materiálové řešení; 
zabudované technologie; náklady) 

Úpravy venkovního prostranství, 
mobiliáře  

 

Doplňkové objekty  

Jiné  

 

Řešení specifických požadavků 

Řešení bezbariérového užívání 
(popis pro celý objekt vč. 
doplňkových staveb, venkovního 
prostranství a komunikací) 

 

Popis splnění hygienických 
požadavků a požadavků na 
pracovní prostředí 

 

Popis splnění požadavků požární 
bezpečnosti 

 



17 
 

Verze: 1.0 
Platnost od: 15.11.2024 

Popis dopadů realizovaného 
projektu na životní prostředí15 

 

 

 Opatření zaměřená na energetickou účinnost 

Novostavby: Opatření na dosažení potřeby primární energie alespoň o 20 % nižší, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou 
energie (je-li relevantní)16 

Popis a vyhodnocení vybraných 
opatření 

 

Vyčíslení nákladů na realizaci 
těchto opatření 

 

Rekonstrukce typu A: Opatření zaměřená na energetickou účinnost, která v průměru dosáhnou buď alespoň 30% úspory primární energie, 
nebo alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů, příp. jiné energeticky účinné renovace (je-li relevantní)17 

Popis a vyhodnocení vybraných 
opatření včetně vyčíslení úspory 
v % a také vyčíslení plánovaného 
snížení konečné spotřeby energie 
(v GJ/rok), úspory primární 
energie z neobnovitelných zdrojů 
(v GJ /rok18) a snížení emisí CO2 
(v t/rok) 

 

Vyčíslení nákladů na realizaci 
těchto opatření  

 
15 V relevantních případech doložit EIA nebo expertní posudek 
16 Relevantní pouze pro nové stavby; povinnou přílohou žádosti o podporu je energetický posudek vypracovaný energetickým specialistou vč. PENB a posouzení tepelné 
stability. 
17 Relevantní pouze pro stavební úpravy/rekonstrukce budov; povinnou přílohou žádosti o podporu je energetický posudek vypracovaný energetickým specialistou vč. PENB 
a posouzení tepelné stability 
18 Vykázaná hodnota představuje úspory ve spotřebě primární energie (vyjádřené v ročních hodnotách) v důsledku opatření podporovaných Nástrojem pro oživení  
a odolnost a provedených během vykazovaného období. 
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Rekonstrukce typu B: Jiné energeticky účinné renovace19 

Popis a vyhodnocení vybraných 
opatření včetně vyčíslení úspory v 
% a také vyčíslení plánovaného 
snížení konečné spotřeby energie 
(v GJ/rok), úspory primární 
energie z neobnovitelných zdrojů 
(v GJ/rok) a snížení emisí CO2 (v 
t/rok) 

 

Vyčíslení nákladů na realizaci 
těchto opatření 

 

8. FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU 

Celkové výdaje na realizaci 
opatření (způsobilé i 
nezpůsobilé)  

 

Celkové způsobilé výdaje 
projektu  

 

Výše podpory z Nástroje pro 
oživení a odolnost (dále jen  
„RRF“)20 

 

Neinvestiční prostředky 
připadající na výši podpory 

 

 
19 Relevantní pouze pro stavební úpravy/rekonstrukce budov typu B podle Specifických pravidel; při hodnocení budou bodově zvýhodněny projekty dosahující vyšší úspory; 
povinnou přílohou žádosti o dotaci je energetický posudek vypracovaný energetickým specialistou vč. PENB a posouzení tepelné stability dokládající prezentovanou úsporu. 
20 Výše podpory z RRF představuje výši celkových způsobilých výdajů.. 
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Investiční prostředky připadající 
na výši podpory 

 

Celkové nezpůsobilé výdaje 
identifikované žadatelem  
- kromě vyčíslení uveďte i popis 

 

- z toho investiční  

- z toho neinvestiční  

Způsob stanovení 
rozpočtovaných cen – popište 
způsob, jakým byla stanovena 
rozpočtová cena, případně 
doložte přílohou 

Stanovení rozpočtovaných cen dodávek a služeb plánovaných v projektu: 
 

1. Pokud ještě nebyla vysoutěžena VZ, vyplní žadatel předpokládané ceny 
vybavení/majetku/služeb do následující tabulky na základě informací získaných: 

• průzkumem trhu, oslovením minimálně 2 dodavatelů, 

• z ceníků volně dostupných na internetu (min. 2), 

• z realizovaných veřejných zakázek na stejné či obdobné plnění (žadatel uvede identifikaci 
zakázky, data uzavření smlouvy, předmět plnění, smluvní cenu a identifikaci dodavatel, 

• jiným vhodným způsobem, 

• doloženým znaleckým posudkem, který není starší šesti měsíců před datem registrace žádosti 
o podporu. 

 
Tabulka 1 Stanovení cen do rozpočtu projektu 

Číslo 
podkladu 

Podklad 
ze dne 

Zdroj 
informací 

1) 

Cena bez 
DPH 

Použitá 
cena do 
rozpočtu 

Princip 
stanovení 

ceny 2) 

Číslo VZ 
/ hash 
VZ č. 3) 

Plánované 
/ skutečné 

datum 
zahájení 

VZ 

1        

2    
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1) název dodavatele, adresa ceníku, jméno experta, … 
2) průzkum trhu, zakázky se stejným či obdobným plněním, jiný způsob 
3) pokud je relevantní 
 
Žadatel připojí komentář ke stanovení ceny do rozpočtu projektu. Pokud žadatel nezvolí nejnižší 
nabídkovou cenu, odůvodní, proč se tak rozhodl.  
 
UPOZORNĚNÍ 
Stáří zdrojových dat pro doložení ceny je stanoveno na 6 měsíců před datem registrace žádosti o 
podporu. Ceníky dostupné na internetu splňují podmínku 6 měsíců platnosti. 
 

2. Pokud již byla vysoutěžena VZ, vyplní žadatel ceny vybavení/majetku/služeb do následující 
tabulky na základě ukončené zakázky. 

 
Tabulka 2 Stanovení cen do rozpočtu na základě ukončené zakázky 

Číslo 
nabídky 

Uchazeč 
Cena bez 

DPH 
Vybraný 
uchazeč 

Použitá 
cena do 
rozpočtu 

Princip stanovení 
ceny (nejnižší 

nabídková 
cena/ekonomická 

výhodnost) 

Číslo VZ / 
hash VZ č. 

1       

2    

 
Žadatel připojí komentář ke stanovení ceny do rozpočtu projektu (způsob hodnocení nabídek). Žadatel 
rovněž doloží uzavřenou smlouvu do modulu Veřejné zakázky v MS2014+ v souladu s Obecnými a 
Specifickými pravidly.  

 

Finanční krytí výdajů projektu – 
popište, jakým způsobem bude 
zajištěno průběžné financování 
výdajů projektu při ex-post 
proplácení výdajů ze strany 
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poskytovatele dotace, včetně 
popisu procesu zajištění 
předfinancování a 
spolufinancování projektu. 

 

 
Rozdělení výdajů podle typu a způsobilosti 

Vstupní charakteristiky 
 
Kč bez DPH 

 
Kč DPH 

 
% celkové částky21 

celkové výdaje na projekt (způsobilé i nezpůsobilé)  
 

- 

z toho celkové způsobilé výdaje  
 

 

z toho způsobilé výdaje hlavní  
 

 

z toho způsobilé výdaje vedlejší  
 

 

z toho nezpůsobilé výdaje  
 

- 

 

 

Plán investičních výdajů v realizační fázi projektu 

Položka investičního majetku 
Doba 
životnosti 

Měsíc 
dodávky/ukončení  

Způsob pořízení 
Celková cena 
pořízení  

 
21 Z celkové částky vč. DPH. 
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Plán neinvestičních výdajů v realizační fázi projektu 

Popis výdaje 
Měsíc 
dodávky/etapa 

Způsob pořízení Cena pořízení 

    

    

    

 

Přehled finančních zdrojů pro projekt 

 Celková výše 
z toho 
investiční 

z toho 
neinvestiční Využitelné od Využitelné do Podmínky 

Příspěvek unie22       

Prostředky ze 
státního rozpočtu  

      

 
22 Celkové způsobilé výdaje projektu bez DPH. 
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Prostředky 
z rozpočtu kraje 

      

Prostředky 
z rozpočtu obce 

      

Jiné veřejné 
finanční prostředky 

      

Soukromé zdroje       

Úvěry       

Jiné       

 

Dlouhodobý investiční majetek, vstupující do realizace projektu (zdroje žadatele) 

majetek movitý  

majetek nemovitý  

majetek nehmotný  

 

Plán průběhu cash flow projektu v jednotlivých etapách realizace 23  

Výčet výdajů a zdrojů zahrnutých do projektu v dané etapě 
Datum začátku 
etapy 

Datum konce 
etapy 

Suma výdajů 
v etapě 

Způsob 
finančního krytí 

 
23 Povinnou přílohou SP je tento plán převedený do grafické podoby s podrobnějším časovým členěním a vyznačením monitorovacích období. V diagramu musí být odlišitelné způsobilé a 
nezpůsobilé výdaje (identifikované žadatelem). 
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9. ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK24 

Druh rizika a fáze projektu, 
ve které je možné riziko 
očekávat 

Fáze 
projektu, ve 
které je 
možné riziko 
očekávat25 

Závažnost  
(1 – nejnižší,  
až 5 – 
nejvyšší) 

Pravděpodobnost 
/četnost výskytu 
(1 téměř 
vyloučená, až 5 – 
téměř jistá) 

Předcházení/eliminace rizika 

Technická rizika 

Nedostatky v projektové 
dokumentaci 

 
   

Dodatečné změny požadavků 
investora 

 
   

Nedostatečná koordinace 
stavebních prací 

 
   

Výběr nekvalitního dodavatele 
 

   

Nedodržené termínu realizace 
 

   

 
24 Uvedené druhy rizika jsou pouze příkladem, žadatel vyplní tabulku sám. 
25 Jedná se o fázi přípravnou, fázi realizační a fázi udržitelnosti. 
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Živelní pohromy 
 

   

Zvýšení cen vstupů 
 

   

Nekvalitní projektový tým 
 

   

Nedostatek materiálu na trhu 
 

   

  
   

Finanční rizika 

Neobdržení dotace 
 

   

Nedostatek finančních 
prostředků na předfinancování 
a v průběhu realizace projektu, 
neočekávané zvýšení cen 
v průběhu realizace 

 

   

Negativní cash flow v některém  
z období 

 
   

Právní rizika a rizika nedodržení podmínek 

Nedodržení pokynů pro 
zadávání VZ 

 
   

Nedodržení podmínek právního 
aktu 

 
   

Nedodržení právních norem ČR, 
EU 
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Nevyřešené vlastnické vztahy 
 

   

Porušení zákona o střetu zájmů 
 

   

Nedodržení principů DNSH 
 

   

Nedodržení opatření RED 
FLAGS 

 
   

Provozní rizika 

Nedostatek poptávky po 
službách nebo výrobcích 

 
   

Nedostupná kvalitní pracovní 
síla v době udržitelnosti 

 
   

Nenaplnění partnerských, 
dodavatelsko-odběratelských 
smluv 

 
   

Nedodržení monitorovacích 
indikátorů 

 
   

Nedostatek finančních 
prostředků v provozní fázi 
projektu 

 
   

10. UDRŽITELNOST 

Popis zajištění udržitelnosti výstupů projektu – (tzn. po ukončení realizace projektu, minimálně na dobu stanovenou právním 
aktem) 
Institucionální hledisko 
(návaznost na externí prostředí, 
cíl a účel projektu i po jeho 
skončení) 
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Provozní zajištění  

Finanční zajištění Popis zajištění financování v době udržitelnosti. 

Způsob zajištění financování 
provozu sociální služby po 
ukončení realizace projektu do 
konce doby udržitelnosti 
v případě, kdy nebude na provoz 
služby poskytována provozní 
podpora objednatelem 

Popis zdrojů financování provozu sociální služby v době udržitelnosti, vyčíslení nákladů – zdrojů a 
výdajů, + plán cash flow na dobu udržitelnosti. 

Administrativní zajištění 
Počet a kvalifikace lidí, kteří budou řídit projekt v udržitelnosti, vyčíslení nákladů na jejich osobní 
výdaje, dopravu, telefon, počítač, kancelář – odhad v řádu desetitisíců; a prohlášení, že příjemce zajistí 
jejich financování. 

Majetkové vztahy   

Monitorování  

Předpokládaný další rozvoj  

Doložení předběžné poptávky 
klientů po sociální službě 
poskytované v rámci 
infrastruktury realizované 
projektem, která naplní celkové 
roční kapacity této infrastruktury 
v prvním roce jejího fungování 
alespoň do úrovně 75 %. 

 

Zajištění trvalé účinnosti opatření 
na snižování energetické 
náročnosti 
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11. VÝSTUPY PROJEKTU 
 
Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace: 

 

výstupy projektu; 
 

Výstupy projektu jsou uváděny minimálně v rozsahu: druh a forma služby, pro které zázemí vzniká, nové 
místo poskytování služby (adresa), kapacita služby v daném místě, u pobytových služeb rozdělení 
kapacity do jednotlivých domácností, u ambulantních služeb rozdělení kapacity služby do jednotlivých 
místností, cílová skupina definovaná u každé služby dotčené realizací. 

 
průkazné doložení, způsob 
doložení a termín splnění cílů 
projektu a indikátorů. 
 

 

Indikátory: 
stanovení počáteční a cílové 
hodnoty indikátorů;  
popis indikátorů a metody jejich 
měření; 
vazba indikátorů na cíle projektu 
a podporované aktivity. 
 

 

 

Název indikátoru Výchozí 
hodnota 

Cílová hodnota Způsob výpočtu hodnot indikátoru 

Nově realizovaná lůžka 
v rámci jednoho zařízení 

0  Výsledek uvedeného způsobu výpočtu hodnoty indikátoru musí odpovídat 
cílové hodnotě a musí být ověřitelný.  

Počet lůžek, u kterých došlo v 
souvislosti s rekonstrukcí 
zařízení ke zvýšení 
materiálně technického 
standardu 

0  Výsledek uvedeného způsobu výpočtu hodnoty musí odpovídat cílové 
hodnotě a musí být ověřitelný.  
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Počet nových staveb sociální 
infrastruktury, jejichž 
potřeba primární energie je 
alespoň o 20% nižší než 
požadavek na budovy s 
téměř nulovou spotřebou 
energie 

0   

Počet renovací staveb soc. 
infrastruktury, které v 
průměru dosahují buď 
alespoň 30 % úspor primární 
energie, nebo alespoň 30 % 
snížení přímých a nepřímých 
emisí skleníkových plynů 

0   

Jiné energeticky účinné 
renovace staveb soc. 
infrastruktury, které 
v průměru nedosáhnou 
alespoň 30 % úspor primární 
energie, ani alespoň 30 % 
snížení přímých a nepřímých 
skleníkových plynů 

0   

Bezbariérově upravené 
budovy 

0   

Snížení konečné spotřeby 
energie u podpořených 
subjektů 

  Cílová hodnota není stanovena, žadatel vyplňuje údaj dle předpokládaného 
dosaženého snížení konečné spotřeby energie. Údaje čerpá z energetického 
posudku. 
Jedná se o hodnotu, která vznikne odečtem předpokládané hodnoty 
konečné spotřeby energie po realizaci projektu od hodnoty konečné 
spotřeby energie před realizací projektu.  

Snížení emisí CO2   Cílová hodnota: Není stanovena. Žadatel vyplňuje údaj dle 
předpokládaného dosaženého snížení emisí CO2. Údaje čerpá 
z energetického posudku. 
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Jedná se o hodnotu, která vznikne odečtem předpokládané hodnoty emisí 
CO2 po realizaci projektu od hodnoty emisí CO2 před realizací projektu. 

Úspora primární energie   Cílová hodnota: Není stanovena. Žadatel vyplňuje údaj dle předpokládané 
dosažené úspory primární energie. Údaje čerpá z energetického posudku. 
 
Jedná se o hodnotu, která vznikne odečtem předpokládané hodnoty 
primární energie po realizaci projektu od hodnoty primární energie před 
realizací projektu.  

12. ANALÝZA ROZVOJE SOCIÁLNÍ SLUŽEB V MÍSTĚ REALIZACE PROJEKTU 

Popis analýzy situace v místě realizace projektu a doložte: 

 

• Analýza dostupných 
sociálních služeb 
v regionu, kde jsou 
plánovány služby 
uváděné v projektu. 
 

Zdůvodnění, proč není možné tyto služby využít. 

 

• Zdůvodnění výběru místa 
pro vznik služeb 
uváděných v projektu (z 
pohledu kapacit, 
návaznosti na další 
veřejné služby, poptávky 
v dané lokalitě apod.). 
 

 

• Cílový stav v oblasti 
sociálních služeb po 
realizaci projektu. 
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• Specifikace služeb, 
poskytovaných v 
provozní fázi. 
 

 

• Cílové skupiny, na které 
jsou sociální služby 
zaměřené. 
 

 

• Komunikační cesty, 
použité pro nabídku 
sociálních služeb.  
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13. PŘÍLOHY OSNOVY – vzory 
• Podrobný strukturovaný rozpočet (Příloha č. 4 SP) 

• Nezávazný vzor finanční rozvahy provozu sociální služby (Příloha č. 5) 
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Příloha č. 5 Studie proveditelnosti: Nezávazný vzor finanční rozvahy provozu soc. služby 

Finanční rozvaha sociální služby 

Poskytovatel:       

Název služby:       

Zdroj příjmů Kč Nákladová položka Kč 

    1. Provozní náklady   
Dotace MPSV   1. 1 Materiálové náklady   

Dotace jiný rezort   1.1.1 Potraviny   

Dotace úřad práce   1.1.2 Kancelářské potřeby   

Dotace kraj   1.1.3 Vybavení   

Dotace obec   1.1.4 Pohonné hmoty   

Příspěvek zřizovatele   1.1.5 jiné (doplnit)   

Úhrady uživatelů   1.2 Nemateriálové náklady   

Fondy zdravotních pojišťoven   1.2.1 Energie    

Dotace – strukturální fondy EU   1.2.1.1 Elektřina   

Jiné – uveďte jaké   1.2.1.2 Plyn   

Celkem   1.2.1.3 Vodné a stočné   

    1.2.1.4 likvidace odpadu   

    1.2.2 Opravy a udržování   

    1.2.2.1 Opravy a udržování budov   

  . 1.2.2.2 Opravy a udržování automobilů   

    1.2.2.3 Opravy a udržování jiné (doplň)   

    1.2.3 Cestovní náhrady   

    1.2.4 ostatní služby   

    1.2.4.1 telefony   

    1.2.4.2 poštovné   

    1.2.4.3 ostatní   

    1.2.4.4 nájemné   
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    1.2.4.5 právní a ekonomické služby   

    1.2.4.6 kurzy a školení   

    1.2.4.7 správa webových stránek   

    1.2.4.8 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku do částky…   

    1.2.4.9 ostatní (doplňte)   

    1.3 Jiné provozní náklady   

    1.3.1 odpisy   

    1.3.2 pojištění, daně, poplatky   

    2 Osobní náklady celkem   

    2.1 Mzdové náklady   

    2.1.1 Hrubé mzdy   

    2.1.2 OON DPČ   

    2.1.3 OON DPP   

    2.1.4 ostatní mzdové náklady   

    2.2 Odvody na zdravotní a sociální pojištění   

    2.2.1 pojistné k mzdám   

    2.2.2 pojistné DPČ   

    2.2.3 ostatní pojistné   

    2.3 ostatní sociální náklady   

    Celkové náklady na realizaci služby   

 

 


